

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2020 zo dňa 25.05.2020
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Rudlov**
Sídlo: **Obecný úrad, Rudlov č. 37, 09435 Sol'**
Zastúpený: **Ing. Juraj Vasil', starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Ing. Juraj Vasil', starosta obce**
IČO: **00332763**
DIČ: **2020630414**
Bankové spojenie: **VÚB , a.s.**
IBAN: **SK06 0200 0000 0000 2292 7632**
Telefón: **0574496337**
E – mail: **juraj.vasil@rudlov.dcom.sk**
www.obecrudlov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **PROFISTAV - JM ,s. r. o.**
Sídlo: **Dlhá 802/7, 09301 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Ján Macko, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ján Macko, konateľ**
vo veciach technických: **Ján Macko, konateľ**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**
Číslo účtu: -----
IBAN: -----
IČO: **44416580**
DIČ: **2022712340**
IČO DPH: **SK2022712340**
Telefón: **+421 918 579 156**
Fax: -----
E – mail: profistav.jan.m@gmail.com
Zapísaný **Okresný súd Prešov odiel Sro,Vložka číslo 20816/P**

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020 zo dňa 25.05.2020

Na základe prác, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. č. 01/2020 zo dňa 25.05.2020

Čl. 2
Predmet plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod:

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o navyše práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet navyše prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa navyše prác tohto dodatku.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela sa upravuje : 01.06.2020 – 05.08.2020

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. 2, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 následovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	16 609,54 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – navyše práce bez DPH	2 647,00 eur

Upravená cena diela	19 256,54 eur
DPH 20 %	3 851,31 eur
Celková cena diela	23 107,85 eur

Slovom: dvadsaťtritisícstosedem 85/100.

Rozpočet navyše prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet navyše prác tohto dodatku

Záverčné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01/2020 zo dňa 25.05.2020.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.07.2020

V Rudlove, dňa 13.07.2020

zhotoviteľ
Ján Macko
konateľ spoločnosti

objednávateľ
Ing. Juraj Vasil
starosta obce

Prílohy: č. 1 Dôvodová správa navyše prác
 č. 2 Rozpočet navyše prác