Príloha č. 2 Časový harmonogram realizácie stavebných prác na stavbe
“Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníka v obci Rudlov”

Popis prác: MK Rudlov	pracovné dni /2021																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
SO02 Miestne komunikácie vetva A																																												
Zemné práce – odkopy							■	■	■																																			
Spevnené plochy – podklad z kameniva								■	■	■																																		
Spevnené plochy – podklad z ACP16																									■	■																		
Spevnené plochy –spojovací postrek																									■	■																		
Spevnené plochy – kryt z ACO 11																											■	■																
Spevnené plochy–dosypanie krajníc																													■	■	■	■												
Ostatné práce –odstr.blata, prachu																									■																			
Ostatné práce –úprava šupátok																							■	■																				
SO02 Miestne komunikácie vetva B																																												
Zemné práce – odkopy	■	■	■	■	■																																							
Spevnené plochy – podklad z kameniva			■	■	■	■	■																																					
Spevnené plochy – pokl. zámkovej dlažby																■	■	■	■	■	■	■	■																					
Spevnené plochy –spojovací postrek																										■																		
Spevnené plochy – podklad z ACP16																										■																		
Spevnené plochy – kryt z ACO 11																												■																
Spevnené plochy – osadenie obrubníkov							■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
Ostatné práce –odstr.blata, prachu																									■																			

Vranove nad Topľou, dňa 14.06.2021

zhotoviteľ

Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

V Rudlove, dňa 17.06.2021

objednávateľ

Ing. Juraj Vasiľ, starosta obce